

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ITENS	Protocolo: 5106334/2024	Data: 09/08/2024 19:54:31
--	--------------------------------	----------------------------------

Conveniente:	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DO AGRONEGÓCIO	Sigla: FUNDEPAG	Referência: 0237/22
Executora:	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	Sigla: ITAL	Convênio: 01.23.0066.00
Coordenador:	Paulo Henrique Massaharu Kiyataka		FNDCT: R\$ 3.451.170,90
Ordenador:	Thiago Moura Satiro		Prazo de execução física e financeira: 01/06/2025

JUSTIFICATIVA

Cancelando o protocolo de saída 5100967/2023 e solicitando a compra de 3 unidades de chiller (refrigerador de água) com menor capacidade.

Solicitando serviço e material para instalação de linhas de gases para operar dois equipamentos adquiridos no projeto.

Obras e Instalações

Status	Descrição	Finalidade	Destinação	Valor unit.	Quant.	Valor Total	Subproj.	Justificativa
--------	-----------	------------	------------	-------------	--------	-------------	----------	---------------

FORTE: FINEP

Sem alterações.

Total de Itens Alterados:	Valor Inicial:	0,00	Valor Final:	0,00
Total de Itens Não Alterados (não exibidos):				0,00
Total da Rubrica:	Valor Inicial:	0,00	Valor Final:	0,00

FORTE: Rendimento

Itens alterados, incluídos ou excluídos nesta solicitação.

INCLUIDO	Linhas de gas	Alimentação do Equipamento	FUNDEPA G	R\$ 9.240,20	2	R\$ 18.480,40	SEG	Duas linhas de gases. Uma linha de gás de oxigênio para alimentar o analisador de carbono total e outra linha de hélio para alimentar o equipamento de fluorescência de raio-X. Ambos os equipamentos adquiridos com verba do projeto.
Total de Itens Alterados:					Valor Inicial:	0,00	Valor Final:	18.480,40
Total de Itens Não Alterados (não exibidos):								0,00
Total da Rubrica:					Valor Inicial:	0,00	Valor Final:	18.480,40

Equipamento e Material Permanente Importado

Status	Descrição	Finalidade	Destinação	Valor unit.	Quant.	Valor Total	Subproj.	Justificativa
FONTE: FINEP								
Itens alterados, incluídos ou excluídos nesta solicitação.								
ORIGINAL	Analizador de carbono orgânico total	Equipamento utilizado na quantificação de carbono proveniente de substâncias orgânicas extraídas da embalagem para um simulante.	ITAL	R\$ 302.194,26	1	R\$ 302.194,26	SEG	
ALTERADO	Analizador de carbono orgânico total	Equipamento utilizado na quantificação de carbono proveniente de substâncias orgânicas extraídas da embalagem para um simulante.	ITAL	R\$ 321.719,04	1	R\$ 321.719,04	SEG	Alteração de valor devido ao câmbio.
Total de Itens Alterados:					Valor Inicial:	302.194,26	Valor Final:	321.719,04
Total de Itens Não Alterados (não exibidos):								2.357.918,28
Total da Rubrica:					Valor Inicial:	2.660.112,54	Valor Final:	2.679.637,32

FONTE: Rendimento

Sem alterações.

Total de Itens Alterados:					Valor Inicial:	0,00	Valor Final:	0,00
Total de Itens Não Alterados (não exibidos):								0,00
Total da Rubrica:					Valor Inicial:	0,00	Valor Final:	0,00

Equipamento e Material Permanente Nacional

Status	Descrição	Finalidade	Destinação	Valor unit.	Quant.	Valor Total	Subproj.	Justificativa
FONTE: FINEP								
Itens alterados, incluídos ou excluídos nesta solicitação.								
EXCLUIDO	Chiller	Condicionamento dos laboratórios	FUNDEPA G	R\$ 198.000,00	1	R\$ 198.000,00	Projeto principal	

INCLUIDO	Chiller	Condicionamento dos laboratórios	FUNDEPA G	R\$ 59.491,74	3	R\$ 178.475,22	SEG	O chiller (refrigerador de água) é um equipamento responsável pelo condicionamento do fluido a uma determinada temperatura pré-definida e esse líquido será bombeado para caixas de ventilações dotadas de trocadores de calor específicos para cada laboratório que irá manter as condições de temperatura e umidade relativa dos laboratórios, itens de extrema importância para a operação do equipamento solicitado no projeto (Analisador Termogravimétrico (TGA) e para execução dos ensaios. Estamos solicitando a compra de 3 chiller para atingir a capacidade térmica requerida (135000KCal/h) ao invés de 1 unidade de 135000 KCal, por ter um menor gasto energético, menos tempo de parada para a manutenção e não é necessário uma paralisação total do laboratório quando for necessário uma manutenção preventiva do chiller.
Total de Itens Alterados:					Valor Inicial:	198.000,00	Valor Final:	178.475,22
Total de Itens Não Alterados (não exibidos):								0,00
Total da Rubrica:					Valor Inicial:	198.000,00	Valor Final:	178.475,22

FONTE: Rendimento

Sem alterações.

Total de Itens Alterados:					Valor Inicial:	0,00	Valor Final:	0,00
Total de Itens Não Alterados (não exibidos):								0,00
Total da Rubrica:					Valor Inicial:	0,00	Valor Final:	0,00

Total Geral do Projeto (Fonte: FINEP)								
Total de Itens Alterados:				Valor Inicial:	500.194,26	Valor Final:	500.194,26	
Total de Itens Não Alterados (não exibidos):							2.950.976,64	
Total:							3.451.170,90	

Total Geral do Projeto (Fonte: Rendimentos)				
Total de Itens Alterados:	Valor Inicial:	0,00	Valor Final:	18.480,40
Total de Itens Não Alterados (não exibidos):				0,00
Total:				18.480,40

FORMULÁRIO DE REMANEJAMENTO FINANCEIRO

Protocolo: 5106334/2024

Data: 09/08/2024 19:54:31

Conveniente:	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DO AGRONEGÓCIO	Sigla: FUNDEPAG	Referência: 0237/22
Executora:	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	Sigla: ITAL	Convênio: 01.23.0066.00
Coordenador:	Paulo Henrique Massaharu Kiyataka		FNDCT: R\$ 3.451.170,90
Ordenador:	Thiago Moura Satiro		Prazo de execução física e financeira: 01/06/2025

ITENS APOIADOS	PLANO DE APLICAÇÃO APROVADO	ALTERAÇÕES PROPOSTAS (+) ou (-)	PLANO DE APLICAÇÃO PROPOSTO
3 - DESPESAS CORRENTES	593.058,36	0,00	593.058,36
. 31.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
. . 31.00.14 - Pagamento de Pessoal	0,00	0,00	0,00
. 33.00.00 - Outras Despesas Correntes	593.058,36	0,00	593.058,36
. . 33.00.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00
. . 33.00.36 - Outros serviços de Terceiros / Pessoa Física	0,00	0,00	0,00
. . 33.00.39 - Outros serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	593.058,36	0,00	593.058,36
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.858.112,54	0,00	2.858.112,54
. 44.00.00 - Investimentos	2.858.112,54	0,00	2.858.112,54
. . 44.00.51 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
. . 44.00.52 - Equipamentos e Material Permanente	2.858.112,54	0,00	2.858.112,54
TOTAL (3+4)	3.451.170,90	0,00	3.451.170,90

ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		Protocolo: 5106334/2024	Data: 09/08/2024 19:54:31
Conveniente:	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DO AGRONEGÓCIO	Sigla: FUNDEPAG	Referência: 0237/22
Executora:	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	Sigla: ITAL	Convênio: 01.23.0066.00
Coordenador:	Paulo Henrique Massaharu Kiyataka		FNDCT: R\$ 3.451.170,90
Ordenador:	Thiago Moura Satiro		Prazo de execução física e financeira: 01/06/2025

ALTERADO

ITENS APOIADOS	PARCELAS	TOTAL
	1/1	
	01/07/2023	
3 - DESPESAS CORRENTES	593.058,36	593.058,36
31.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00
31.00.14 - Pagamento de Pessoal	0,00	0,00
33.00.00 - Outras Despesas Correntes	593.058,36	593.058,36
33.00.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00
33.00.36 - Outros serviços de Terceiros / Pessoa Física	0,00	0,00
33.00.39 - Outros serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	593.058,36	593.058,36
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.858.112,54	2.858.112,54
44.00.00 - Investimentos	2.858.112,54	2.858.112,54
44.00.51 - Obras e Instalações	0,00	0,00
44.00.52 - Equipamentos e Material Permanente	2.858.112,54	2.858.112,54
TOTAL (3+4)	3.451.170,90	3.451.170,90

ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		Protocolo: 5106334/2024	Data: 09/08/2024 19:54:31
Conveniente:	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DO AGRONEGÓCIO	Sigla: FUNDEPAG	Referência: 0237/22
Executora:	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	Sigla: ITAL	Convênio: 01.23.0066.00
Coordenador:	Paulo Henrique Massaharu Kiyataka		FNDCT: R\$ 3.451.170,90
Ordenador:	Thiago Moura Satiro		Prazo de execução física e financeira: 01/06/2025

ORIGINAL

ITENS APOIADOS	PARCELAS	TOTAL
	1/1	
	01/07/2023	
3 - DESPESAS CORRENTES	593.058,36	593.058,36
31.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00
31.00.14 - Pagamento de Pessoal	0,00	0,00
33.00.00 - Outras Despesas Correntes	593.058,36	593.058,36
33.00.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00
33.00.36 - Outros serviços de Terceiros / Pessoa Física	0,00	0,00
33.00.39 - Outros serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	593.058,36	593.058,36
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.858.112,54	2.858.112,54
44.00.00 - Investimentos	2.858.112,54	2.858.112,54
44.00.51 - Obras e Instalações	0,00	0,00
44.00.52 - Equipamentos e Material Permanente	2.858.112,54	2.858.112,54
TOTAL (3+4)	3.451.170,90	3.451.170,90